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日程計画を立てる 製造にかかる標準時間を計算する Ｎ２研究所

製造にかかる標準時間を計算する

●目標による管理

日程計画を立てる

日程計画

基準日程表をつく
る

基準日程の計算

日程計画

手順・工数計画と
並行でつくられる

手順計画、大日程
計画に基づく

各種作業の予定関連業務の手配
の時期

基準日程表をつく
る

基準日程：標準生
産期間

各工程の着手日、
完了日を設定

負荷の調整を行う

基準日程の計算

過去の実績で実
際の日程を調べる

経験によって求め
る

 Ｎ２：第２シート


